

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

(Kèm theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 25/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		23.995.691.000	24.757.286.000	4.738.000	766.333.000	
1	Công ty TNHH xây dựng Đô Thành	Thi công xây dựng gói thầu chính (nhà giảng đường xây mới, nhà giảng đường 04 tầng cải tạo)	14.107.272.000	14.851.381.000	-	744.109.000	
2	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Lắp đặt Phòng cháy	Thi công xây dựng PCCC (lần 1 - năm 2016)	302.711.000	307.712.000	-	5.001.000	
		Thi công xây dựng PCCC (lần 2 - năm 2017)	394.901.000	394.901.000	-	-	
3	Công ty Cổ phần Hoàng Minh Lạng Sơn	Thi công hạng mục chống mối	697.161.000	697.161.000	-	-	
4	Công ty TNHH Long Tuấn	Thi công xây dựng Cải tạo khuôn viên, sân trường	821.931.000	817.193.000	4.738.000	-	
5	Công ty TNHH MTV Xây dựng Khôi Đức	Thi công xây dựng Cổng tường rào, nhà bảo vệ; nhà hành chính; Phòng họp trực tuyến và thiết bị bổ sung	2.322.277.000	2.322.277.000	-	-	
6	Công ty Cổ phần APA Hà Nội	Thi công lắp đặt thiết bị	2.685.000.000	2.685.000.000	-	-	
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Quản lý dự án	587.037.000	589.922.000	-	2.885.000	
		Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	551.866.000	551.866.000	-	-	
		Lập HSMT, đánh giá HSDT	45.097.000	54.905.000	-	9.808.000	
8	Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo NCKT	620.700.000	620.700.000	-	-	
		Thiết kế BVTC, dự toán chống mối	25.097.000	29.028.000	-	3.931.000	
		Thiết kế BVTC, dự toán xây lắp và các hạng mục điều chỉnh; điều chỉnh BCNCKT	586.809.000	587.408.000	-	599.000	
9	Công ty TNHH Ngọc Hà Lạng Sơn	Thiết kế BVTC, dự toán thiết bị	16.115.000	16.115.000	-	-	
10	Công ty CP tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	13.260.000	13.260.000	-	-	
11	Công an tỉnh Lạng Sơn	Thẩm duyệt PCCC	26.108.000	26.108.000	-	-	
12	Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	Thẩm định KQ LCNT	19.100.000	19.100.000	-	-	
13	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	34.130.000	34.130.000	-	-	
14	Trung tâm giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn	Kiểm tra công tác nghiệm thu	20.359.000	20.359.000	-	-	
15	Sở Xây dựng Lạng Sơn	Phí thẩm định dự án, TKBVTC, dự toán	33.840.000	33.840.000	-	-	
16	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	84.920.000	84.920.000	-	-	