
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục dự án
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Giai đoạn I

Các hạng mục (gói thầu): gói thầu số 05 Xây dựng hạng mục san nền khu 4; gói thầu số 02 Xây lắp hạng mục hạ tầng khu tái định cư (Lô số 04);
Chi phí tư vấn thuộc dự án

(Kèm theo Quyết định số: 1280 /QĐ-UBND ngày  13  /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết
toán

 Đã thanh
toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập
báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số 8.321.976.000 8.250.238.000 71.738.000

1 Công ty TNHH MTV Nga Phong Xây lắp + thiết bị hạng mục hạ tầng Khu tái định cư
lô số 4 8.294.037.000 8.250.238.000 43.799.000

2 Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây
dựng Hùng Vương Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán 15.280.000 15.280.000

3 Sở Tài Chính Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 12.659.000 12.659.000
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