
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đình Lập
(Kèm theo Quyết định số: 1282/QĐ-UBND ngày 13 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực
hiện

Giá trị quyết
toán

Giá trị thanh
toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú
Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7 8

Tổng số 1.932.205.000 1.914.419.000 18.308.000 522.000

1 Công ty cổ phần xây dựng 10A Thi công xây dựng 1.695.419.000 1.695.941.000 - 522.000

2 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh Quản lý dự án 49.199.000 49.199.000 - - 

3 Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng
Hưng Phát LS

Khảo sát xây dựng và lập Báo cáo
KTKT 113.959.000 113.959.000 - - 

4 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành An
Lạng Sơn Chi phí giám sát công tác khảo sát 858.000 - 858.000 - 

5 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế
xây dựng Hùng Vương

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
gói thầu KS, lập báo cáo KTKT 929.000 - 929.000 - 
Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT
gói thầu thi công 6.800.000 6.800.000 - - 

6 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh
18

Chi phí thẩm định HSMT, đánh giá
LCNT gói thầu KS, lập báo cáo
KTKT 5.000.000 - 5.000.000 - 
Chi phí thẩm định HSMT, đánh giá
LCNT gói thầu thi công 5.000.000 5.000.000 - - 

7 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đức
Lâm

Chi phí giám sát thi công xây dựng
công trình 43.520.000 43.520.000 - - 

8 Sở Xây dựng Lạng Sơn Phí thẩm định BCKTKT 500.000 - 500.000 - 

9 Sở Tài chính Thẩm tra phê duyệt quyết toán 11.021.000 - 11.021.000 - 
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