
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước ĐH.16 (Văn Thụ - Hồng Thái - Hoàng Việt) đoạn Km0+100 - Km3+300, huyện Văn Lãng
(Kèm theo Quyết định số  1502 /QĐ-UBND  ngày   30 /  6 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán, tạm

ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 5.435.100.000 1.000.000.000 4.435.100.000 0

1 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nghĩa
Tùng Thi công xây dựng 4.728.137.000 900.000.000 3.828.137.000 -

2 Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Hưng Phát
Lạng Sơn Quản lý dự án 131.637.000 20.000.000 111.637.000 -

3 Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn thiết kế công
trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT 4.353.000 - 4.353.000 -

4 Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại
Hoàng Minh LS Khảo sát, lập báo cáo KTKT 373.542.000 60.000.000 313.542.000 -

5 Công ty cổ phần Nam Sơn Lạng Sơn Giám sát thi công xây dựng 150.584.000 20.000.000 130.584.000 -

6 Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 Lập HSMT, đánh giá HSDT 16.267.000 - 16.267.000 -

7 Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Phí thẩm định Báo cáo KTKT 526.000 526.000 -

8 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 30.054.000 - 30.054.000 -
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