
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường giao thông Nà Pùng (Pò Khảo) - Bản Cọ xã Tân Minh, Đường Bản Bau - Cảo Vài xã Đào Viên, Khu Kinh tế quốc phòng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn/Quân khu 1
(Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí trích đo trích lục thửa đất, chi phí cắm cọc giải phóng mặt bằng)

(Kèm theo Quyết định số:  2661 /QĐ-UBND  ngày  10  /12/2025  của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán  Đã thanh toán,
tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập
báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số 1.530.417.000 1.533.879.000 3.462.000

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất
Chi phí đề bù GPMB 1.004.437.000 1.004.437.000
Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường 47.270.000 47.270.000

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tràng Định Chi phí thẩm định phương án 5.252.000 5.252.000

3 Trung tâm Tài Nguyên và Môi trường Lạng Sơn Chi phí khảo sát lập PATC - DT trích đo 6.618.000 6.618.000

4 Công ty Cổ phần Trắc địa và Môi trường Hoàng Anh Chi phí trích đo để GPMB 186.944.000 190.406.000 3.462.000 Đã nộp trả

5 Trung tâm Tài Nguyên và Môi trường Lạng Sơn Chi phí kiểm tra và nghiệm thu bản đồ 7.214.000 7.214.000

6 Công ty CP Xây dựng Phương Nam Chi phí thi công cắm cọc GPMB 243.646.000 243.646.000

7 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thành An Lạng
Sơn.

Chi phí tư vấn giám sát cắm cọc 9.365.000 9.365.000

Chi phí khảo sát lập BCKTKT cắm cọc 15.671.000 15.671.000

8 Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tràng Định Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán 4.000.000 4.000.000
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