
PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số  2658/QĐ-UBND ngày  10 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

                                    Đơn vị: Đồng

STT Tên cá nhân và đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng
thực hiện

Giá trị được
duyệt

 Đã thanh toán,
tạm ứng 

Công nợ đến ngày khoá sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

1 Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật
Minh LS Chi phí Xây dựng công trình 407.004.000 289.640.000 117.364.000 - 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Lạng Sơn Chi phí Quản lý dự án 8.355.000 - 8.355.000 - 

3 Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và
Thương mại Long Thành

Chi phí khảo sát, lập BCKTKT 17.177.000 - 17.177.000 - 

Chi phí Giám sát thi công xây
dựng 7.981.000 - 7.981.000 - 

4 Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn
Chi phí bảo vệ môi trường 452.000 - 452.000 - 

Thuế tài nguyên 6.978.000 - 6.978.000 - 

5
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Tràng Định (nay là Chi nhánh phát triển
quỹ đất khu vực Tràng Định)

Chi phí BT, HT &TĐC 405.360.000 405.360.000 - - 

6 Sở Tài chính Chi phí Thẩm tra phê duyệt,
quyết toán 3.744.000 - 3.744.000 - 

TỔNG CỘNG 857.051.000 695.000.000 162.051.000 0
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