
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA CÔNG TRÌNH

Cải tạo, sửa chữa kè, tường rào Trung tâm Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn (Khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra)

(Kèm theo Quyết định số   118 /QĐ-UBND ngày    21  tháng   01 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: đồng

Số
 TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc,

 hợp đồng thực hiện
Giá trị quyết

toán
Vốn đã thanh
toán, tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ
 lập báo cáo quyết toán Ghi

chú
Phải trả Phải thu

1 Công ty TNHH Xây dựng Ngọc
Anh Lạng Sơn Thi công xây dựng 1.302.830.000 734.070.000 568.760.000

2 Công ty cổ phần Tư vấn và xây
dựng Thiên Thanh

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo
kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình

115.744.000 105.304.000 10.440.000

3 Công ty cổ phần Xây dựng 10A Tư vấn Quản lý dự án đầu tư
xây dựng 45.058.000 - 45.058.000

4 Công ty cổ phần Tư vấn và xây
dựng Thiên Thanh

Tư vấn giám sát thi công xây
dựng 42.953.000 - 42.953.000

5 Sở Xây dựng Lạng Sơn Thẩm định dự án 500.000 - 500.000

6 Sở Tài chính Lạng Sơn Thẩm tra phê duyệt quyết toán 500.000 - 500.000

Tổng cộng 1.507.585.000 839.374.000 668.211.000
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