
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1045/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày  11 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các trường phổ thông  

nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2) 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính 

trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-

TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây 

dựng trường học cho các xã biên giới; 

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của Chính phủ về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-

TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây 

dựng trường học cho các xã biên giới; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Tờ trình số 288-
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TTr/ĐU, ngày 06/6/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh tại Thông báo số 1387-

TB/VPTU, ngày 09/6/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy; ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy 

UBND tỉnh tại Văn bản số 1422-CV/ĐU ngày 10/6/2026 về thực hiện chỉ đạo 

của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1387-TB/VPTU, ngày 09/6/2026 của 

Văn phòng Tỉnh ủy; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 

4594/TTr-CAT-PH10 ngày 29/5/2026 và của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo 

cáo số 443/BC-SXD ngày 05/6/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với nội dung sau: 

1. Tên dự án: Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở 

cho các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2). 

2. Cơ quan được giao thực hiện công trình khẩn cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn. 

3. Mục đích đầu tư xây dựng: xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên 

cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026-2027 

đảm bảo kịp hoàn thành và bàn giao phục vụ năm học mới 2027-2028 theo tinh 

thần chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ 

Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Nghị 

quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành 

động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 

18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 28/5/2026 của 

Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 

của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông 

báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ 

trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. 

4. Sơ bộ quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng 07 Trường Phổ thông nội trú 

liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh (gồm 

Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng 

Chiến) với quy mô từ 20 đến 40 lớp học/trường; bao gồm các hạng mục lớp 

học, khu nội trú, nhà ăn, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đồng bộ, 

bảo đảm đáp ứng nhu cầu dạy, học và sinh hoạt nội trú của học sinh trên địa 

bàn xã biên giới. 

5. Địa điểm thực hiện: tại địa bàn các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, 

Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn.  

6. Yêu cầu về giải pháp thiết kế chủ yếu 

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ công trình Trường phổ thông nội 

trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cho xã biên giới phục vụ nhu cầu học tập 

của con em Nhân dân các xã biên giới; nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời 
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góp phần hoàn thiện cho hệ thống hạ tầng giáo dục tại các xã biên giới. 

- Xây dựng Trường theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu của 

việc dạy và học trong tình hình mới, có quy mô phù hợp với định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Xây dựng Trường có hệ thống phòng học và các khu chức năng hiện đại, 

đầy đủ các chức năng chuyên biệt; hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. 

- Xây dựng Trường có hệ thống trang thiết bị dạy học và kỹ thuật tiên 

tiến, tiện ích cao cho việc quản lý, sử dụng, tạo điều kiện tối ưu cho việc tổ chức 

bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả. 

- Xây dựng Trường có kiến trúc hiện đại nhưng cần giữ bản sắc kiến trúc 

địa phương phù hợp với xu thế phát triển chung; có điều kiện kỹ thuật vật chất 

phù hợp với khả năng kinh tế, kỹ thuật đương đại; có giá trị sử dụng cao, chi phí 

đầu tư thấp; không lạc hậu trong nhiều năm tới. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.126.554.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai 

nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu đồng). 

8. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Trung ương, địa phương và nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

9. Thời gian thực hiện: năm 2026 - 2027. 

10. Các yêu cầu cần thiết khác có liên quan: 

10.1. Công an tỉnh triển khai thực hiện các nội dung: 

- Triển khai thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo Quyết 

định này đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, 

đạt mục tiêu đầu tư xây dựng. Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết 

triển khai thực hiện từ ngày khởi công đến ngày hoàn thành đối với từng trường 

học để làm căn cứ tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát; hoàn thành công tác 

lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công 

trong vòng 03 tháng kể từ ngày ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. 

- Chịu trách nhiệm về thủ tục pháp lý lựa chọn nhà thầu tham gia thực 

hiện dự án, quản lý tiến độ, chất lượng thi công theo các quy định của pháp luật.  

- Trong quá trình triển khai, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ ngay trước, trong và sau xây dựng, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, 

lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công và các đơn vị 

liên quan căn cứ hồ sơ khảo sát, thiết kế có giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu 

quả, tiết kiệm.  

- Phối hợp với UBND các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn 

Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, Kháng Chiến trong quá trình tổ chức thực hiện dự án. 

- Về công tác bảo đảm an toàn lao động: chỉ đạo, phối hợp với các đơn 
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vị thực hiện đầy đủ công việc cần thiết để bảo đảm an toàn lao động trong quá 

trình thi công xây dựng. 

- Sau khi thực hiện thi công xong toàn bộ công trình, Chủ đầu tư chỉ đạo 

Nhà thầu thực hiện lập hồ sơ hoàn thành công trình và các hồ sơ, thủ tục khác có 

liên quan theo đúng quy định; tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây 

dựng, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ 

quan tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình theo đúng quy định. 

10.2. Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường căn cứ 

chức năng nhiệm vụ quản lý của ngành, lĩnh vực tham gia thực hiện các công 

việc của dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng; kiểm tra giám sát theo quy định. 

Điều 2. Sở Xây dựng, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, 

sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND 

các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng, Quốc Việt, 

Kháng Chiến và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, 

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KTCN(CVĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nhàn 
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