
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số:  1051/QĐ-UBND ngày  11 /6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 6.530.554.000 6.492.236.000 85.075.000 46.757.000
1 Công ty cổ phần xây dựng Tân Vũ Thi công xây dựng và thiết bị 6.024.941.000 6.024.941.000 - -

2 Sở Y tế; Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HDC Quản lý dự án 106.595.000 70.885.000 35.710.000 -
3 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HDC Lập HSMT, đánh giá HSDT 19.410.000 19.410.000 -
4 Công ty TNHH nhà thông minh HDHOUSE Việt Nam Hợp đồng tư vấn KS, lập BCKTKT 243.243.000 290.000.000 46.757.000,00

5 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng HDC Hợp đồng tư vấn giám sát thi công XD công
trình 73.122.000 73.122.000 - -

6 Công ty cổ phần thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen Chi phí thẩm định giá thiết bị 13.878.000 13.878.000 -

7 Sở Xây dựng Phí thẩm định BCKTKT công trình 1.348.000 1.348.000,00

8 Sở Y tế Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định
KQLCNT 5.480.000 0 5.480.000,00 -

9 Trung tâm Giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng
Lạng Sơn Kiểm tra công tác nghiệm thu 9.005.000 0 9.005.000,00 -

10 Sở Tài chính Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 33.532.000 0 33.532.000,00
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