
PHỤ LỤC SỐ 01

     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số  1129/QĐ-UBND  ngày  20 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn )

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 5.994.230.000 5.483.887.000 510.343.000 0
1 Công ty TNHH xây dựng Đô Thành Thi công xây dựng hạng mục chính 4.801.394.000 4.507.176.000 294.218.000 -
2 Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lê Quang Thi công xây dựng hạng mục PCCC 597.816.000 538.034.000 59.782.000 -
3 Ban QLDA ĐTXD xã Thất Khê Quản lý dự án 110.504.000 0 110.504.000 -
4 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Vĩnh Long Khảo sát, lập BC KTKT 212.622.000 198.875.000 13.747.000
5 Công ty CP tư vấn xây dựng Lạng Sơn Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán 29.283.000 29.283.000 - -
6 Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn Lập HSMT, đánh giá HSDT 20.104.000 20.104.000 - -
7 Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT 11.620.000 11.620.000 - -
8 Công ty TNHH MTV Vạn Phúc LS Giám sát thi công xây dựng 146.557.000 146.557.000 - -
9 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 32.092.000 0 32.092.000 -
10 Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn Bảo hiểm công trình 4.648.000 4.648.000 - -
11 Trung tâm Giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn Chi phí Kiểm tra công tác nghiệm thu 27.590.000 27.590.000 - -
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