
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường Co Loi - Khuổi Phiêng - Khuổi Đeng, xã Mẫu Sơn (Km3+00 ĐH.22), huyện Cao Lộc năm 2024
(Kèm theo Quyết định số   1133 /QĐ-UBND  ngày  20/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 8

Tổng số 3.827.114.000 3.348.680.000 478.434.000 0

1 Công ty TNHH Hải Lộc Thi công xây dựng 3.399.314.000 3.067.371.000 331.943.000 -

2 Ban QLDA ĐTXD xã Đồng Đăng Quản lý dự án 102.795.000 100.000.000 2.795.000 -

3 Công ty TNHH Minh An Khảo sát, Lập báo cáo KTKT 177.967.000 89.376.000 88.591.000 -

4 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam Lập HSMT, đánh giá HSDT 11.833.000 11.833.000 - -

5 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Hùng
Vương Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT 3.420.000 3.420.000 - -

6 Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hoàng Minh
LS Giám sát thi công xây dựng 109.543.000 76.680.000 32.863.000 -

7 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 22.242.000 0 22.242.000 -
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