
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường BTXM Nà Tèn - Nà Pài, xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số   1653 /QĐ-UBND ngày  07/ 9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng.

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng
thực hiện

Giá trị quyết
toán

Đã thanh toán,
tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ
lập báo cáo quyết toán Ghi chú
Phải thu Phải trả

1 2 3 4 5  6=5-4  7=4-5 8
1 Công ty TNHH Việt Đức Thi công xây dựng 3.259.040.000 3.259.040.000

2 Ban QLDA khu vực IX (nay là Ban QLDA
ĐTXD xã Văn Quan)

Quản lý dự án 114.692.000 110.000.000 4.692.000
Giám sát thi công 94.680.000 91.229.000 3.451.000
Thẩm định HSMT và kết quả
LCNT 2.976.000 2.932.000 44.000

3 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đức
Hiển

Khảo sát, lập báo cáo KT-KT 140.278.000 140.278.000
Khảo sát, lập báo cáo KT-KT
điều chỉnh, bổ sung 40.374.000 40.374.000

4 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Thành Nam

Tư vấn lập HSMT và đánh giá
HSDT 11.328.000 11.328.000

5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan Thẩm định Báo cáo KT-KT 7.882.000 7.882.000

6 Văn phòng đăng ký đất đai Trích đo địa chính 71.749.000 71.749.000
7 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Thẩm tra phê duyệt quyết toán 21.474.000 21.474.000

Tổng cộng 3.764.473.000 3.622.689.000 141.784.000
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